# Rapport Scrum – Sprint du 08/04/2025

**Nom: SEGHIR Anes** 

Équipe projet : Location de Matériel

Sprint n°: 2

## 1. Objectifs du Sprint

- Lancer la base du projet "Location de Matériel"
- Initialiser l'environnement de développement
- Définir l'architecture globale du projet
- Poser les premières briques : base de données, routes API à prévoir, maquettage du front

### 2. Avancement

### Réalisé :

- Initialisation du projet : dépôt Git, arborescence, configuration
- Cadrage fonctionnel du projet
- Réunion de planification avec définition des grandes étapes

#### À faire :

- Création de la base de données (modèles : utilisateur, matériel, location...)
- Développement des API (authentification, ajout/location de matériel...)
- Frontend à démarrer (interface client et admin)

# 4. Impediments (Blocages)

• En attente de validation du schéma de la base de données

### 5. Retours et améliorations

- Meilleure anticipation sur les choix techniques
- Définir des user stories plus découpées pour faciliter l'estimation
- Mettre en place un système de suivi visuel (Trello ou Notion recommandé)

# 6. Objectifs du prochain Sprint

- Finaliser et valider le modèle de données
- Démarrer le développement des premières routes API
- Travailler les maquettes du front et poser les bases techniques du client web